



Cronograma Lei Paulo Gustavo, município de Cachoeira Paulista.

Projetos **APROVADOS**



Cronograma de etapas da Lei Paulo Gustavo, município de Cachoeira Paulista.

22/11	Publicação dos projetos selecionados na análise do mérito
23/11 a 24/11	Período de apresentação de análise de recursos
25/11 a 28/11	Período de análise dos recursos
29/11	Análise dos recursos
30/11 a 04/12	Período do recebimento da documentação dos projetos selecionados
05/12 a 07/12	Período de análise de documentação dos projetos selecionados na análise do mérito
08/12 a 10/12	Análise da documentação dos projetos selecionados
11/12	Publicação dos projetos habilitados
12/12 a 15/12	Assinatura do termo de execução e repasse